

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор КП «Дирекція будівництва
шляхово-транспортних споруд м.Києва»



В. Кислицин
2015

ПРОТОКОЛ

наради з приводу врахування в проектній документації реконструкції транспортної розв'язки на Поштовій площі та будівництва об'єкта багатофункціонального призначення та комплексного благоустрою скверу на Поштовій площі окремою чергою будівництва (II черга) у Подільському районі м. Києва потреб людей з особливими потребами та велосипедистів

21.05.2015 р.

м. Київ

Присутні:

КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м.Києва»	Кислицин В.О. Васильцов М.Ф. Тарасенко Ю.М. Стецюк О.В.
Департаменту містобудування та архітектури м.Києва	Проценко Т.В.
ПШ «МакДональдзЮкрейн ЛТД»	Паєвський В.Ю.
ДП «Київдормістпроект»	Воробйов В.В.
ТОВ «Проектні системи ЛТД»	Чопенко Ю.Г.
Асоціації велосипедистів Києва	Семенова К.
ГО «Підмога.інфо»	Краснощоків О.М.
ГІ «Безбар'єрний Київ»	Педай О.А.

Розглянули питання:

Урахування потреб людей з особливими потребами та велосипедистів

Вирішили:

1. Розглянути можливість влаштування в центральній частині площі входу на площу з боку Володимирського узвозу з пандусом для можливості вільного пересування людей з особливими потребами та велосипедистів.

**Відповідальний: ТОВ «Хенсфорд-Україна»,
ТОВ "Проектні системи ЛТД"**

Термін: 07.06.2015

2. Враховуючи значний потік пішоходів до пам'ятника Магдебурзькому праву та пішохідного моста, проект вхідної групи до об'єкту №1 з боку будівлі КП «Київпастранс» виконати відповідно до затвердженого проекту забезпечивши місце для можливості розташування пандусного з'їзду з площі на тротуар до пам'ятника Магдебурзькому праву. Розглянути можливість влаштування пандусу для вільного пересування людей з особливими потребами.

**Відповідальний: ТОВ «Хенсфорд-Україна»,
ТОВ "Проектні системи ЛТД"**

Термін: 10.06.2015

3. Підготувати лист на інвестора щодо погодження та надання доручення компанії «Проектні системи ЛТД» на коригування проектно-кошторисної документації згідно п.1 та п.2.

Відповідальний: Васильцов М.Ф.

Термін: 26.05.2015

4. Прийняти до уваги, що освітлення, озеленення, та місця для паркування велосипедів на Поштової площі передбачено проектно-кошторисною документацією. Місце розташування велосипедних парковок додатково погодити на місці з представниками асоціації велосипедистів Києва.

5. Виділення рекомендованого напрямку^к для руху велосипедистів з мінімальним перетином з пішоходами по Поштової площі вирішити додатково після завершення робіт з благоустрою площі.

6. Влаштування бортових каменів, які відокремлюють газони від пішохідної частини площі, на кутах повороту запроектувати із заокругленням, а не під прямим кутом.

**Відповідальний: ТОВ «Хенсфорд-Україна»,
ТОВ "Проектні системи ЛТД"**

ТОВ «Київдормістпроект»

КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м.Києва»

Термін:10.06.2015

7. У проході об'єкту №1 об'єкта багатофункціонального призначення з боку виходу з метрополітену передбачити проектом будівництва об'єкту відкривання дверей вздовж проходу в середину приміщень або здвижні.

**Відповідальний: ТОВ «Хенсфорд-Україна»,
ТОВ "Проектні системи ЛТД"**

Термін:20.06.2015

8. Виконати розрахунок пішохідних потоків на входах в підземний простір, зокрема перевірити пропускну спроможність виходу з об'єкту №1 на площу між вісями 8-9 біля будинку Поштової станції. В разі необхідності збільшити його ширину.

**Відповідальний: ТОВ «Хенсфорд-Україна»,
ТОВ "Проектні системи ЛТД"**

Термін:10.06.2015

9. Скоригувати проектні рішення щодо паркування автотранспорту на набережній, а саме залишити місця для паркування туристичного транспорту виключно під естакадою.

Відповідальний: ТОВ «Київдормістпроект» Воробйов В.В.

Термін: 04.06.2015

10. Звернутися до Голови Київської міської державної адміністрації з приводу надання доручення компетентним організаціям (підприємству) для прийняття заходів щодо забезпечення виконання правил дорожнього руху при паркуванні транспортних засобів у м. Києві (для забезпечення вільного пересування громадян по пішохідній зоні та велосипедних доріжках).

Відповідальний: Семенова К.

Термін: 05.06.2015

11. Передбачити проектною документацією регульований наземний пішохідний перехід через Володимирський узвіз в районі Поштової площі на постійне положення.

Відповідальний: ТОВ «Київдормістпроект» Воробйов В.В.

Термін: 11.06.2015

12. Опрацювати та надати пропозиції щодо проїзду велосипедистів з Поштової площі на вул.Сагайдачного.

Відповідальний: ТОВ «Київдормістпроект» Воробйов В.В.

Термін: 10.06.2015

13. Опрацювати та надати пропозиції щодо відокремлення проїзної частини від пішохідної зони для унеможливлення паркування автомобільного транспорту на тротуарах та площі.

Відповідальний: ТОВ «Київдормістпроект» Воробйов В.В.

Термін: 10.06.2015

14. Взяти до уваги, що проектом будівництва об'єкта багатофункціонального призначення та комплексного благоустрою скверу на Поштовій площі окремою чергою будівництва (II черга) у Подільському районі м. Києва передбачено влаштування 3-х ліфтів з внутрішніми розмірами 1100x2100x2200 на об'єктах 2 та 3 ліворуч та праворуч від будівлі Річкового вокзалу та у вхідній групі з боку вул.Боричів тік. На вході до підземного пішохідного переходу метрополітену з боку об'єкту №1 передбачено влаштування підйомнику.

15. Влаштування ~~підйомників~~ вбиралень передбачено проектом у об'єктах №№1, 2, 3 – загальною кількістю 8 шт.

М.Васильцов

М.Васильцов 21.05.15

М.Васильцов

Протокол вів

О.Стецюк

О.Стецюк